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Bericht des Vorstands
Sitzung des Verwaltungsrates am 19. März 2026
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Fieselstraße (süd) Fieselstraße (nord)

Länge
Haus-

anschlüsse
Länge

Haus-

anschlüsse

Strom 90m 11 St 130m 14 St

Gas - - 70m 3 St

Wasser 70m 8 St 70m 11 St

Fernwärme - - 50m 3 St

Glasfaser 75m 12 St 135m 17 St

Kanal - - 110m 16 St

Bauzeit bis Mai 2026 bis Ende 2026

Sanierungsstand Innenstadt 1. Bauabschnitt

Kolonne 1      Kolonne 2

61% 59%

Netz Hausanschlüsse
233 von ca. 425 Stück3.128m  von 5.140m

19.03.2026

Fertiggestellte Teilabschnitte

ENNI Stadt & Service Niederrhein | Bericht des Vorstands

Laufende Teilabschnitte Fieselstraße nord/süd
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Aufnehmen der Oberflächen Start: 8. KW
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 1,5 Wochen

Neubau (Umlegung) Gasleitung
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 6 Wochen

Gas Anbindung
Dauer ca. 1 Woche

Gas 6 Hausanschlüsse
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 3 Wochen

Rückbau Fernwärme und Gas (beide außer Betrieb)
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 2 Wochen

Rückbau und gleichzeitig Neubau RW Kanal inkl. HA
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 5 Wochen

Neubau NSP, LWL, Wasser, Anbindung NSP an KVS
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 4 Wochen

Anbindung Wasser
Dauer ca. 1 Woche

Erneuerung Hausanschlüsse NSP, LWL, Wasser
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 9 Wochen

Rückbau Trinkwasser
in 15m Abschnitten (zeitgleich mit dem Bau der Fernwärme)

Neubau Fernwärme
in 15m Abschnitten, Dauer ca. 6 Wochen

Grabenlose Schmutzwasserkanalsanierung  

Ende: Nov 26
Dauer ca. 3 Wochen

Sanierungsstand Innenstadt 1. Bauabschnitt

ENNI Stadt & Service Niederrhein | Bericht des Vorstands
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Ausblick folgende Teilabschnitte

Haagstraße/ 

Klosterstraße
Brandgasse

Bauzeit (ca.) Ab Mai 2026 Ab Nov. 2026

Sanierungsstand Innenstadt 1. Bauabschnitt

Kolonne 1      Kolonne 2

Meerstr./Neumarkt Neustraße

Bauzeit (ca.) Ab Juli 2026 Ab 2027

19.03.2026 ENNI Stadt & Service Niederrhein | Bericht des Vorstands
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Vorbereitung Baubeginn 2. Bauabschnitt → Teilabschnitt Friedrichstraße

Sanierungsstand Innenstadt 2. Bauabschnitt

19.03.2026 ENNI Stadt & Service Niederrhein | Bericht des Vorstands

Geplante Bauzeit

• Baubeginn zeitnah Anfang 2027

• Bauende Oktober 2027 unter  Berücksichtigung des 

Weihnachtsgeschäftes

Sanierungsumfang

• Erneuerung Wassernetz ca. 200m

• Erneuerung Gasnetz ca. 200m

• Erneuerung Niederspannungsnetz ca. 240m

• Neubau LWL Netz ca. 240m

• Kanal SW/RW bereits saniert ca. 200m 

Aktueller Stand:

• Feinplanung & Bauzeitenplan bis Mitte 2026

• Vorbereitung Kommunikationskonzept und 

Einzelhandels-/Anwohnerbeteiligung
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