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Fertiggestellte Teilabschnitte

Sanierungsstand Innenstadt 1. Bauabschnitt

Kolonne 1      Kolonne 2

26.06.2026

2.433m  von 5.140m 

*Trassenlänge

35%47%

143 von ca. 425 Stück

Netz Hausanschlüsse

Im Rosenthal/Meerstr. / 

Haagstr./ Fieselstr. (süd)

Niederstraße / Neustraße / 

Fieselstr. (nord)

Länge
Haus-

anschlüsse
Länge

Haus-

anschlüsse

Strom* 764m 52 St 110m 10 St

Gas 191m 5 St 54m 5 St

Wasser 289m 19 St 96m 5 St

Fernwärme - - 91m 5 St

Telekom-

munikation*
348m 35 St 110m 7 St

Kanal (offen) - - 10m -

Bauzeit Bis Ende Mai 2026 Bis Ende Mai 2026
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Laufende Teilabschnitte

Haagstr. (ost)/ 

Klosterstraße

Fortsetzung 

Fieselstraße (nord)

Länge
Haus-

anschlüsse
Länge

Haus-

anschlüsse

Strom* 313m 9 St 128m 14 St

Gas 101m - - -

Wasser 96m - 70m 11 St

Fernwärme - - 50m 3 St

Telekom-

munikation*
75m - 137m 17 St

Kanal - - 100m 16 St

Bauzeit Bis Herbst 2026 Bis Ende 2026

Sanierungsstand Innenstadt 1. Bauabschnitt

Kolonne 1      Kolonne 2

26.06.2026

75% 50%

Netz Hausanschlüsse
213 von ca. 425 Stück3.873m  von 5.140m

*Trassenlänge
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Archäologisch relevante Funde - Haagstraße

Sanierungsstand Innenstadt 1. Bauabschnitt

26.06.2026

Bastionsmauer ~17. Jh.

Teil der Stadtbefestigung

Ursprünglich geplante Versorgungtrassen

 Baustillstand circa 4 Wochen, parallel Arbeiten in Klosterstraße

 Kostensteigerung durch Baustillstand und Suchschachtungen

ENNI Stadt & Service Niederrhein | Bericht des Vorstands

Klostermauer ~15. Jh.
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Ausblick

Meerstr./Neumarkt Brandgasse

Bauzeit (ca.) Ab Herbst 2026 Ab 2027

Sanierungsstand Innenstadt 1. Bauabschnitt

Kolonne 1      Kolonne 2

26.06.2026

2. BA Neustraße

Bauzeit (ca.) Ab 2027 Ab 2027

Netz Hausanschlüsse
4.549m  von 5.140m 393 von ca. 425 Stück

88% 92%
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Baubeginn im 2. Bauabschnitt

Voraussichtlich ab Anfang 2027:

Baustart auf Friedrichstraße

Sanierung von:

- Strom (Niederspannung)

- Telekomunikation

- Gas

- Trinkwasser (zum Teil)

Derzeit:

- Finalisierung der Planung

- Kellerbegehungen

- Abstimmung Kommunikation und 

Einbezug der Anlieger mit erstem 

Informationstermin am 8. Juli 2026
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Sanierungsstand Innenstadt 2. Bauabschnitt



Titel Headline großVielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7

