


TOP 5

Bericht zum Projektstand „Niederschlagswasser“ - 26.02.2018 -

Projekt „Niederschlagswasser“ - die Datenaufnahme

- Steigerung des Abdeckungsbereiches von 1.900 ha auf 3.700 ha
- Das gesamte Moerser Stadtgebiet hat eine Fläche von 6.900 ha
- Damit sind 55% des Stadtgebietes erfasst



Projekt „Niederschlagswasser“ - der zeitliche Projektverlauf



- Abschluss der Erhebung im Dezember 2017
 - Versand von 20.000 Fragebögen an die Kunden inkl. der Lagepläne auf der Basis der Überflugdaten (Wirklichkeitsmaßstab) in 4 Wellen
 - Versand von ca. 5.000 Erinnerungsschreiben
 - Rücklaufquote: ca. **90 % !**
- Dezierte Prüfung der Kundenantworten und Nachbearbeitung im System bis 5. KW 2018
- Notwendige Änderung Gebührensatzung in 6. KW 2018
- Datenmigration in das Kundensystem bis 7. KW 2018
- Produktion der Gebührenbescheide in der 8. KW 2018
- Bescheidversand an die Kunden bis Ende 8./9. KW

Projekt „Niederschlagswasser“ - die nächsten Schritte



- Gebührenerhebung ab 9. KW
 - Hebetermine zum ~~15.02.~~, 15.05., 15.08., 15.11.
 - Verteilung der Gebühren auf drei Termine
- Synchronisierung der IT-Systeme – Kundensystem (SAP) und technisches System (Aquasplit) zur Erzielung einer Datenhomogenität
- Produktivsetzung der kontinuierlichen Datenschnittstelle SAP und Aquasplit 9./10. KW
- Kontinuierliche Abarbeitung der Kundenanliegen ab KW 10.2018
 - Widersprüche
 - Flächenveränderungen
 - Veräußerungen
 -

Projekt „Niederschlagswasser“ - Auswirkungen

- Entwicklung der Flächen
 - Gebäudeflächen + 26,6 %
 - Versiegelungsflächen +15,9%
- Quantitative Flächenveränderung im Gebührenbereich „Niederschlagswasser“
 - Bestandsflächen + ca. 0,9 Mio. m²
 - Neuf Flächen + ca. 0,8 Mio. m²

FRAGEN

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

DISKUSSION