



Veranstaltungen:
 Schlossparklauf: 28.4 bis 1.5.23
 Moers Festival: 30.05.23
 Halle und Platz vor der Halle
 frei haben
 Comedy Arts: 18.09.23
 Zufahrt zur Halle frei haben

BPH 4
 von 20.09.23
 bis 31.12.23
 66 AT

BPH 5
 von 01.01.24
 bis 01.05.24
 84 AT

BPH 6
 von 02.05.24
 bis 01.08.24
 63 AT

BPH 3
 von 01.06.23
 bis 18.09.23
 78 AT

BPH 2
 von 02.03.22
 bis 30.5.23
 61 AT

BPH 1
 von 10.10.23
 bis 01.03.23
 97 AT

- ### Zeichenerklärung
- Fahrbahn, Asphalt (Bk 1.0)
 - Fahrbahn, Asphalt (Bk 1.8)
 - Parken, Doppel-TV Verbundpflaster (anthrazit)
 - Überhangstreifen, Betonsteinpflaster 10/20 (anthrazit)
 - Parken, Doppel-TV Verbundpflaster (anthrazit)
 - Fahrbahnteiler, Betonsteinpflaster 10/20/8 (grau)
 - Eventplatz: Fahrbahn, Mehrsteinverband 30/20/10, 30/15/10, 30/10/10
 - Eventplatz: Parken, Mehrsteinverband 30/20/10, 30/15/10, 30/10/10
 - Boulevard, Wellenplatten 60/30/10 (Bk 1.0)
 - Fahrradstellplatz, Betonsteinpflaster 20/30/8 (grau)
 - Forum, Betonsteinpflaster 20/30/8 (grau)
 - Bushaltestelle, Betonsteinpflaster 20/30/8 (grau)
 - Bushaltestelle, Asphalt
 - Fußweg, Wassergebundene Decke
 - Grünfläche
 - Angleich an Bestand
 - Schotterrasen
 - Rasengittersteine
 - Traufstreifen
 - Zufahrt
 - Entwässerungsrinne
 - Winkelstützband, neu
 - Abbruch Mauer
 - Baumfällung und Rückbau Baumschutzbügel
 - Beleuchtung zurückbauen
 - Beleuchtung geplant
 - Geotextil
 - geplante Wasserleitung
 - Sinkkasten
 - Ver- und Entsorgungspunkt mit Hydrant, 63A Stromanschluss und Abwasser
 - Flurstücksgrnze
 - Baum Bestand
 - Baum Neupflanzung
 - neu Regenwasserkanal, Verkehrsfläche (Realisierung im 1. BA)
 - neu Regenwasserkanal, Verkehrsfläche ImpactPipe (Realisierung im 1. BA)
 - neu ImpactBasic (Realisierung im 1. BA)
 - neu Regenwasserkanal mit Anschlussleitung, Dachfläche (Realisierung im 1. BA)
 - E-Ladesäule

Nr.	Änderungen	geändert am	Name	geprüft am	Name
4					
3					
2					
1					
gezeichnet	Datum:	Name:			
SB:		Entwurfsunterlagen freigegeben (für Straßenbau)			
FGL:		26. Aug. 2021			
aufgestellt am:		Entwurfsunterlagen freigegeben (für Straßenbau)			
Datum:		BWS Stadt & Service Niederrhein AGK		Datum:	
		Abteilung Planung und Bau		ENWI Stadt & Service Niederrhein AGK	
		Abteilung Planung und Bau		Abteilung Planung und Bau	
Projekt: Verkehrsanlagen Parkplatz Solimare in Moers					
Maßstab: 1:500					
Übersichtsplan Verkehrsanlagen					
Datum:	Name:		Projekt Nr.:	2020-13	
entworfen:	April 2022 Pohl		Plan Nr.:	3 / 1	
gezeichnet:	April 2022 Pohl		Leistungsphase:	Ausführungsplanung	
gesehen:	April 2022 pos. Klährhammer				