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Übersicht Bauzeiten 

Bauprogramm Moers 2018 

Stand November 2017

Maßnahme

K/S Römerstr. (Homb./Essenb.) Autobahnzubringer A40 bis Homberger Str.

K/S Schul-/Ehrenmalstr. Schulstr. komplett, Ehrenmalstr:. Schulstr. bis Hs.nr. 11

K/S Erschließung Kaiserstraße

K Mischwasserspeicher Asberg

K Pumpe Hülsdonk Nord

K Römerstr. (Kirschen/Blücher) Kirschenallee bis Blücherstraße

K B-Plan 170, Geranienstr. 2. Bauschnitt

S B-Plan 154 Essenberger Str. Straßenendausbau

S B-Plan Kornstr. Straßenendausbau

K Pumpwerk Bendmannstraße Bendmannstr. Höhe Hsnr. 31

K SW/RW Ern. Adlerstr. 2. BA Arnulfstr. bis Kranichstr.

S Düsseldorfer Str. (inv.) Wacholder Str. bis Kreisverkehr

K RW-Einleitung Yitzak-Rabin-Str. u. Lintforter Str. Höhe An der Schneckull

K RW-Einleitung 120, Düsseldorfer Str. Nördliche Ortseinfahrt Schwafheim

K Zechensiedlung Kapellen 5. BA Friedrich-Ebert-Str. zw. Wernerstr. u. Ringstr., Georgstr.,Albertstr. u.a.

S Kons. Straßensanierung (Hülsdonker Str.) Abschnitte über die gesamte Länge

K Schlossumfeld

K Gewerbegebiet Hülsdonk 1. BA Am Jostenhof und RKB

K/S Kampstr./Merowinger Str. Zusammenhang mit Bplan 300

K/S Moerser Str in Holderb. RR + Str. Moerser Str: Bruchstr. bis Holderberger Str., Gasse bis Bergheideweg

K/S Kapellen 7.BA, Bahnhofstr. Bahnhofstr. zw. Nieper Str. u. Neukirchener Str., Neuk., Moerser Str

S Kons. Straßensanierung NN, Straße bedarf noch Abstimmung mit der Stadt

K/S SW-/RW Zahnstr. Dr.Herm.Boschheidgen bis Gartenstr.

K Pumpwerk Im Boschfeld Merowinger Str/Keltenstr.

K RW-Einleitung 64, Kranichstr. in Moersbach Parkplatz Krefelder Straße

K/S Repelen 7. BA Freiligrathstr., Am Mönk

K RW-Einleitung Im Meerfeld

K RW-Einleitung 12, Theodor-Heuss-Str.

K Bodenfilteranlage Germendonkskamp

MärzSep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb.Aug.Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli

4. Quartal

2017 2018 2019

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal

 Kanalbau  8.275.754 € 

 Straßenbau investiv 3.886.658 € 

 Straßenbau konsumtiv 465.521 € 

Planung

Ausschreibung

Vergabe

Bauphase

Schlussrechnungsphase
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Gewerbegebiet Hülsdonk – 1. BA Am Jostenhof 

Bauprogramm Moers 2018 

Veranlassung:  

Genehmigungen der  

RW-Einleitung Nr. 36 (Am Schürmannshütt 1-24 und Am Jostenhof),  

RW-Einleitung Nr. 28 (Am Schürmannshütt 26-40, Bullermannshof 2-8 

und Zum Schürmannsgraben)  

sind befristet bis 31.07.2018 

 

 Verlängerung beantragt 

 

 UBW genehmigt keine Verlängerung und hat die Genehmigung 

widerrufen 

 

 Auf des Grundlage Trennerlasses der Landesregierung ist belastetes 

Niederschlagswasser vor der Einleitung vorzubehandeln 

 

 Bisher wird Wasser auf den Grundstücken gesammelt und direkt vor 

Ort ohne Vorbehandlung versickert 
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Gewerbegebiet Hülsdonk- Bauabschnitte 

Bauprogramm Moers 2018 

1. BA 2. BA 

3. BA 
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Neubau Schmutzwasserkanal Am Jostenhof 

Bauprogramm Moers 2018 

Fahrgasse 

Kanalbau 
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Neubau Regenwasserkanal Am Jostenhof 

Bauprogramm Moers 2018 

Fahrgasse 

Kanalbau 
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Bauprogramm 2018 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


