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Grobkonzept Innenstadtsanierung

Sitzung des Verwaltungsrates am 21. Dezember 2020



Grobkonzept Innenstadtsanierung – Ziele:

➢ Transparente Beschreibung der Gesamtmaßnahme mit umfangreicher Sanierung und 

Modernisierung (Breitbandnetz, Beleuchtung, Infrastruktur für Veranstaltungen, Sicherheit).

➢ Zeit- und Kostenoptimierung durch übergreifende Planung und Bau aller Gewerke.

➢Konzepte zur Einbindung der Interessengruppen und Kommunikation.
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Ausgangslage

➢ 2,2 km Fußgängerzone mit beidseitiger, teilweise sehr 

enger Wohn-/Geschäftsbebauung (rd. 250 Häuser).

➢ 28 km Kanal- und Leitungsnetz überwiegend stark 

sanierungsbedürftig → Risiko größerer 

Schadensszenarien. 

➢Ver- und Entsorgungsnetze überwiegend bei ENNI.
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Grundlage der weiteren Abstimmung, Strukturierung, 

Aufgabenbeschreibung und Ausschreibung.
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Beschreibung der Maßnahmen in 11 Punkten: 

1. Maßnahmengebiet

2. Baugrundbestandsplan

3. Gesamtinfrastrukturbestandsplan 

4. Ausbaukonzept Ver- und Entsorgung

5. Rahmenterminplan

6. Baustellenlogistikkonzept

7. Kostenplan

8. Projekte mit örtlichem Zusammenhang

9. Stakeholder Konzept

10. Informations- und Kommunikationskonzept

11. Vergabekonzept Planung und Bau
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BaugrundbestandsplanBestandsplan KanalinfrastrukturBestandsplan Versorgungsinfrastruktur

Baugrundbestandsplan

➢Boden- Grundwasserverhältnisse

➢Altlasten

➢Archäologie

➢Kampfmittelverdachtsfälle

➢Sicherungsmaßnahmen

Gesamtinfrastrukturbestandsplan

➢Schmutzwasserkanal

➢Regenwasserkanal

➢Stromnetze

➢Gasnetz

➢Wassernetz

➢Kommunikationsnetze

➢Fernwärmeleitungen
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Ausbaukonzept Ver-/Entsorgung

● Benötigte Trassen zur Erneuerung der 

Ver- und Entsorgungsstruktur.

● Flächen rd. 50 % der Fußgängerzone. 

● Kompakte Versorgungstrassen. 

Rahmenterminplan

● Erste Bauablaufplanung:

➢örtlicher Restriktionen (max.15 m)

➢Wanderbaustellen

➢Zugänglichkeit Gebäude

➢Feuerwehr

➢Denkmalschutz/Archäologie 

Bauzeiten je Bauphase zwischen 10 und 30 Monate.
(ohne parallele Baustellen, ohne Veranstaltungen)

Bauphasen Innenstadtsanierung
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Stakeholder Konzept 

● Frühzeitige Beteiligung der Interessengruppen für gemeinsames Verständnis, 

Akzeptanz und Motivation sowie Einbeziehung von Ideen, Einwänden, Hinweisen in 

die Planung.

➢Anwohner

➢Einzelhändler

➢Dienstleister

➢Gastronomen

➢Besucher

➢Veranstalter

Informations- und Kommunikationskonzept 

● Transparenz und gemeinsames Verständnis durch:

➢ Informationsveranstaltungen und Baumanager vor Ort.

➢Medienpräsenz mit Berichten, aktuellen Informationen zu Baufortschritt.

➢Veranstaltungen während der Bauphasen.
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Folgende Schritte

➢Erstellung eines Feinkonzeptes der Ver-/Entsorgungs- und TK Infrastruktur → ENNI.

➢Erstellung eines Grobkonzeptes zur Oberflächengestaltung → Stadtverwaltung Moers.

➢Weiterentwickelung der Konzepte → ENNI und Stadtverwaltung Moers.

Nächster Meilenstein: Beauftragung eines Planungsbüros durch ENNI Stadt & Service 

unter Beteiligung ENNI Energie & Umwelt und Stadtverwaltung Moers.

➢Vergabe im 3. Quartal 2021.

➢Einbeziehung der Oberflächengestaltung im 1. Quartal 2022.
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2020 2021 2022

Grobkonzept Oberflächengestaltung

Feinplanung

Ausschreibung                

1. Baumaßnahme 

Grobkonzept Ver-/Entsorgung Ausschreibung Feinplanung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


