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Aktuelle Bearbeitung

• Abstimmung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zw. ENNI/Stadtverwaltung u.a. Aufgaben und Rollen

• Definition: Leistung, Datenschutz, Zeitplan, Umfang und Inhalte der Datenerhebung

• Fördergeldbescheid: Szenarien Ausschreibung Planungsbüro (ENNI vs. Stadtverwaltung)

19.03.2024

Stand kommunale Wärmeplanung Moers 

ENNI Stadt & Service Niederrhein | Stand kommunale Wärmeplanung Moers

Szenario Vergabe Planungsbüro ENNI Stadt & Service 

• Umsetzungsstrategie 

• Verstetigungsstrategie

Fertigstellung Mai 2025

• Gremienläufe 

Veröffentlichung 

Projektinitialisierung & Datenerhebung

1. Quartal 2024 4. Quartal 20243. Quartal 20242. Quartal 2024
01 03 04 0602 05 07 09 10 1208 11

Bestands- & Potenzialanalyse

Stakeholdermanagement, Akteursbeteiligung & Kommunikationsstrategie

2025

Datenaufbereitung & 

Aufbau digitaler Zwilling

Ausschreibung/

Vergabe

Zielszenario & 

Entwicklungspfade

1

1
Vertragsschluss 

ENNI/Stadt

2

2 Start KWP im 

Projektteam
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Aktuelle Bearbeitung

• Abstimmung Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zw. ENNI/Stadtverwaltung u.a. Aufgaben und Rollen

• Definition: Leistung, Datenschutz, Zeitplan, Umfang und Inhalte der Datenerhebung

• Fördergeldbescheid: Szenarien Ausschreibung Planungsbüro (ENNI vs. Stadtverwaltung)

19.03.2024

Stand kommunale Wärmeplanung Moers 

ENNI Stadt & Service Niederrhein | Stand kommunale Wärmeplanung Moers

Szenario Vergabe Planungsbüro Stadtverwaltung Moers

Bestands- & Potenzialanalyse

Projektinitialisierung & Datenerhebung

1. Quartal 2024 4. Quartal 20243. Quartal 20242. Quartal 2024
01 03 04 0602 05 07 09 10 1208 11

Stakeholdermanagement, Akteursbeteiligung & Kommunikationsstrategie

2025

Datenaufbereitung & 

Aufbau digitaler Zwilling

Ausschreibung/Vergabe 

Planungsbüro

1

1
Vertragsschluss 

ENNI/Stadt

2 Start KWP im 

Projektteam

Zielszenario & 

Entwicklungspfade

• Umsetzungsstrategie 

• Verstetigungsstrategie

Fertigstellung Sept. 2025

• Gremienläufe 

Veröffentlichung 

2

Folgende Schritte

• Szenarienentscheidung in Ratssitzung am 20. März 2024

• Vertragsabschluss ENNI AöR / Stadtverwaltung Moers zur KWP

• Angebotseinholung/öffentl. Ausschreibung externes Planungsbüro & Beauftragung
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